

9. Crear matriz inicial de riesgos del proyecto

Matriz Inicial de Riesgos del Proyecto

Riesgo	Tipo	Impacto	Acción de Mitigación	Responsable
<i>Fallas o imprecisión en sensores.</i>	Hardware	Alto	Realizar pruebas de calibración, validación de lecturas y mantenimiento preventivo.	Raúl
<i>Problemas de conectividad entre nodos y broker MQTT.</i>	Integración	Alto	Implementar pruebas de comunicación, monitoreo continuo y mecanismos de reconexión automática.	Fernando
<i>Errores de integración entre hardware, backend y dashboard.</i>	Integración	Alto	Realizar pruebas integrales por etapas y validaciones antes del despliegue final.	Fernando y Paola
<i>Retrasos en el desarrollo de componentes del sistema.</i>	Gestión	Medio-Alto	Seguimiento periódico de tareas, control de cronograma y priorización de actividades críticas.	Diego
<i>Falta de coordinación entre integrantes.</i>	Gestión	Medio	Reuniones de seguimiento semanales y definición clara de responsabilidades.	Diego
<i>Pérdida o corrupción de datos.</i>	Técnico	Alto	Implementar respaldos periódicos y mecanismos de validación de datos.	Fernando
<i>Configuraciones incorrectas de seguridad.</i>	Seguridad	Alto	Aplicar revisiones de configuración, autenticación segura y pruebas de vulnerabilidades.	Fernando
<i>Fallos en la generación de alertas automáticas.</i>	Técnico	Medio-Alto	Realizar pruebas de funcionamiento y monitoreo continuo de los servicios de notificación.	Paola
<i>Problemas en la documentación o presentación final.</i>	Gestión	Medio	Mantener documentación actualizada durante todo el proyecto y realizar revisiones previas a la entrega.	Macarena

Resultado esperado

La matriz de riesgos permite identificar tempranamente posibles problemas técnicos y de gestión asociados al desarrollo de OmniSens. La asignación de responsables y acciones de mitigación facilita el seguimiento continuo de los riesgos y contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto.